

Przynajmniej o pół roku dłużej potrwa rewitalizacja centrum Bolimowa

data aktualizacji: 2020.06.19 autor: Beata Pierzchała



(fot. Dariusz Dzik)

Wykonawcy obu etapów zwrócili się do samorządu Bolimowa o wydłużenie terminu zakończenia prac. Wszystko przez przestój w urzędach spowodowany covid-19. Po trzech miesiącach stagnacji wreszcie coś ruszyło, a wykonawcy zaczynają nadrabiać czasowe straty.

- Ze względu na zablokowane możliwości uzgodnienia dokumentacji projektowej wykonawcy stali w miejscu - tłumaczy Wioletta Grebelska, szefowa referatu gospodarki, rozwoju gospodarczego i promocji UG Bolimów. - Praktycznie przez trzy miesiące nie działa się nic. Teraz już wszystko ruszyło. Myślę, że najszybciej wykonawca uzyska pozwolenie na budowę dotyczące termomodernizacji urzędu gminy. To będzie pierwsze, co będzie widoczne fizycznie.

Więcej w papierowym "Głosie" z 18 czerwca. Czytaj także w wersji elektronicznej [TU: eglos.pl/gazeta/1840](https://eglos.pl/gazeta/1840)

Źródło:

<https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/35950-przynajmniej-o-pol-roku-dluzej-potrwa-rewitalizacja-centrum-bolimowa>