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– Robimy wszystko, ale schronisko dla bezdomnych psów w cywilizowanym świecie zawsze będzie wyrzutem sumienia dla społeczeństwa. Skoro
jednak podobne instytucje muszą istnieć, robimy wszystko, by jak najwięcej czworonogów trafiło do adopcji – mówi Piotr Majka, prezes Zakładu
Utrzymania Miasta, spółki zarządzającej przytuliskiem. (fot.arch)

Budowa „Staruszkowa” – specjalnego pawilonu dla starszych psów w schronisku „Podaj
Łapę” – miała być prostą realizacją głosu mieszkańców. Tymczasem projekt za 157 tys. zł
stał się politycznym zarzewiem, odsłaniając szerszy dylemat: jak pogodzić społeczną
wrażliwość z rygorami finansowania obywatelskich inicjatyw?

Klub radnych „Koalicja dla Skierniewic” pyta o zasadność przekroczenia budżetu o 57% (100 tys. zł
vs 157 tys. zł).

Projekt „Ciepły kąt dla starszych psów – budowa Staruszkowa” w schronisku „Podaj Łapę”,
sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego 2024, stał się przedmiotem sporu między władzami miasta a
klubem radnych „Koalicja dla Skierniewic”. W odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta Iwona
Górniak odniosła się do zarzutów przekroczenia kosztów i procedur realizacji inwestycji.

https://eglos.pl/aktualnosci/item/44978-czym-wyroznia-sie-karma-monobialkowa-od-zwyklej


Finansowanie: 57% nadwyżki bez obciążenia budżetu miasta
Pierwotny kosztorys zakładał wydatek 100 tys. zł, jednak ostateczny koszt wyniósł 157 tys. zł.
Różnicę w całości pokrył Zakład Utrzymania Miasta (ZUM) – spółka komunalna w pełni kontrolowana
przez miasto. Prezydent Górniak podkreśla, że nadwyżka wynikała z konieczności wykonania
podbudowy, która nie była uwzględniona w pierwotnym projekcie. „To standardowa praktyka przy
inwestycjach budowlanych” – zaznacza urzędniczka, dodając, że miasto nie poniosło dodatkowych
kosztów.

Brak przetargu a przepisy
Wątpliwości radnych budził również tryb wyboru wykonawcy. ZUM, jako podmiot zależny od miasta,
działał na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, art. 4 pkt 8 ustawy zwalnia spółki
komunalne z obowiązku organizacji przetargów. „Całość prac została przeprowadzona zgodnie z
prawem, a dokumentacja jest dostępna do wglądu” – zapewnia Górniak.

Realizacja projektu: Pełna funkcjonalność mimo odstępstw
Choć radni sugerowali okrojenie zakresu prac, władze miasta stanowczo zaprzeczają tym zarzutom.
„Wszystkie założenia projektowe zostały zrealizowane. Drobne korekty techniczne, np. w doborze
materiałów, nie wpłynęły na użytkowość obiektu” – tłumaczy zastępczyni prezydenta. Potwierdza to
pozytywna opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz kompletna dokumentacja, w
tym dziennik budowy i inwentaryzacja geodezyjna.

Terminowość i nowe regulacje
Projekt, mimo przesunięć w harmonogramie spowodowanych m.in. warunkami atmosferycznymi,
został zrealizowany w wymaganym roku budżetowym 2024. Iwona Górniak, zastępca prezydenta
miasta przypomina, że zgodnie z lokalnym prawem, projekty BO muszą być finalizowane w ciągu 12
miesięcy. Jednak spór o „Staruszkowo” może wpłynąć na przyszłe zasady Budżetu Obywatelskiego.
Rada Miasta rozważa wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji kosztorysów przez niezależnych
ekspertów.
Inwestycja ilustruje rosnącą popularność projektów prozwierzęcych – w 2024 r. stanowiły one 12%
wszystkich zgłoszeń do BO w Polsce.

Pełną dokumentację w sprawie można przejrzeć w Biurze Rady Miasta (ul. Rynek 1) lub
skontaktować się z koordynatorem projektu, Rafałem Burym (tel. 46 833 30 08 wew. 102) –
informuje ratusz.
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