

Gmina zerwała umowę. Co z budową hali?

data aktualizacji: 2019.03.20 autor: Beata Pierzchała



Budowa hali stanęła. Kto ją dokończy? (fot. Beata Pierzchała)

Jeszcze jesienią ubiegłego roku wójt z niepokojem zerkał na brak postępów w budowie nowoczesnej hali sportowej w Makowie. Prace nie szły zgodnie z harmonogramem, a plac budowy wiał pustką. Mimo wielu rozmów z wykonawcą sytuacja niewiele się zmieniła. Czara goryczy przelała się w połowie lutego.

- Wystosowaliśmy oświadczenie do generalnego wykonawcy firmy Rosa-Bud o rozwiązanie umowy ze względu na brak płynności firmy - tłumaczy Jerzy Stankiewicz, wójt gminy Maków. - Zadłużenie firmy rosło, a opóźnienia na budowie naszej hali były już tak duże, że nie było mowy o jej ukończeniu w określonym w harmonogramie terminie. 4 marca protokolarnie przejęliśmy dokumentację budowy. Obecnie trwa inwentaryzacja robót budowlanych. Przygotowujemy się do ogłoszenia nowego przetargu, który wyłoni firmę, która dokończy budowę naszej hali.

Okazuje się, że tarapaty firmy Rosa-Bud są bardzo poważne. Do sądu gospodarczego w Radomiu wpłynął wniosek o upadłość likwidacyjną firmy. Inwestycja w Makowie nie jest jedyną niedokończoną przez firmę budową.

Ten temat również w czwartkowym (21.03) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy"

Źródło: <https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/31386-gmina-zerwala-umowe-co-z-budowa-hali>