

Co z projektem zazielenienia rynku w Skierniewicach?

data aktualizacji: 2022.12.29 autor: Anna Wójcik-Brzezińska



(Fot. Sławomir Burzyński)

Prezydent Krzysztof Jażdżyk pytany o projekt modernizacji (zazielenienia) rynku przyznał, że prace opóźniają się w związku z uzgodnieniami konserwatorskimi. Termin wrześniowy zmienił się na październik, listopadowy na grudzień.

Radny Artur Sułek dopytuje ratusz o realny termin rozpoczęcia prac związanych z rewaloryzacją rynku. Przypomina o kolejnych deklaracjach ratusza.

Dariusz Boguszewski, naczelnik Biura Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice poinformował (30.11), że prace związane z projektem zadania dobiegły końca.

- Trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia od konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac. Termin wyznaczony na pozyskanie tego dokumentu upływa 12 grudnia, jeżeli to się uda, będziemy mogli uruchamiać dalsze procedury przetargowe. Te rozpoczniemy na początku roku, bo okres świąteczny i noworoczny nie sprzyja ogłaszaniu przetargów i wyłanianiu wykonawców zadań inwestycyjnych.

Źródło: <https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/41476-co-z-projektem-zazielnienia-rynku-w-skierniewicach>