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Budowa nowego basenu była priorytetem w zakresie inwestycji sportowych w mieście. Wiele wskazuje na to, że zdecydowanie szybciej niż pływalnia
zostanie wybudowany w Skierniewicach nowy stadion piłkarski. (fot. Adam Michalski)

Po przeprowadzeniu kilka lat temu konsultacji społecznych w ramach opracowywania
strategii rozwoju sportu w mieście okazało się, że priorytetem inwestycyjnym w
Skierniewicach jest nowy basen. Trzy lata temu przedstawiciele ratusza zapowiedzieli
rozpoczęcie prac, pojawiły się efektowne wizualizacje, wskazano nawet szacowany termin
oddania "Centrum Sportu i Rekreacji". Miał to być 2022 rok. W międzyczasie z różnych
powodów pierwszeństwo zyskał stadion piłkarski.

W 2018 roku władze miasta postanowiły wsłuchać się w głos mieszkańców. Po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych w ramach opracowywania strategii rozwoju sportu w mieście okazało się, że
priorytetem inwestycyjnym w Skierniewicach jest nowy basen, miano kolejnej pilnej inwestycji
zyskały ścieżki pieszo-rowerowe.

– Już kilka miesięcy po przeprowadzeniu konsultacji miasto podjęło pierwsze kroki w kierunku
powstania i rozwoju systemu ścieżek pieszo-rowerowych i budowy basenu – twierdzi Jarosław



Chęcielewski, zastępca prezydenta miasta.

W 2019 roku miasto zadeklarowało rozpoczęcie budowy, opublikowało efektowne wizualizacje
Centrum Sportu i Rekreacji, które miało powstać przy ulicy Sobieskiego. Na początku roku 2020
słyszeliśmy zapewnienia, że inwestycja niebawem powinna ruszyć. Pojawił się nawet szacowany
termin oddania obiektu do użytku mieszkańcom, wskazywano na rok 2022. Rok temu mowa była o
zakończeniu prac w 2024 roku.

Rok 2022 trwa, a przy ulicy Sobieskiego nadal nie wkopano pierwszej łopaty.

Procedury i przedłużające się rozmowy z projektantami spowodowały, że koncepcja budowy nowej
pływalni w mieście stanęła w miejscu i spadły na drugie miejsce wśród największych inwestycji.

– Działania były zaawansowane, projekt był prawie dopięty. Pojawił się problem, który nie został
rozwiązany do dziś, a polega na tym, że architekci przedstawiają racje nie do przyjęcia. Pojawił się
klincz, z którego nie byliśmy i nadal nie jesteśmy w stanie wyjść. Wówczas pojawił się Polski Ład. W
związku z problemami w negocjacjach dotyczących budowy basenu, modernizacja stadionu
piłkarskiego idealnie wpisała się w możliwość pozyskania środków zewnętrznych. To był moment, w
którym zmieniły się priorytety – ocenia Jarosław Chęcielewski.

Niebawem ruszy budowa stadionu przy ulicy Pomologicznej, a przedstawiciel ratusza zaznacza, że
budżet miasta nie jest z gumy, Skierniewic nie stać na prowadzenie jednoczesne dwóch tak drogich
inwestycji w zakresie sportu.

– Zakładam, że do momentu, w którym wybudujemy stadion, sporne kwestie dotyczące budowy
nowego basenu uda się wyjaśnić, proces negocjacyjny zostanie zakończony i wrócimy do planów
budowy – zaznacza Jarosław Chęcielewski.

Jest szansa, że koncepcja budowy nowej pływalni wróci niebawem do budżetu miasta w konkretnym
kształcie.

– Terminarz budżetowy jest nieubłagany, więc musi minąć kolejny rok, żebyśmy byli w stanie realnie
myśleć o budowie basenu. Zanim ruszą wszystkie procedury związane z projektem, przetargiem,
miasto musi zabezpieczyć środki na realizację inwestycji, dziś to niewykonalne – zauważa. –
Inwestycji jest ogrom, jakiego nigdy wcześniej nie było – dodaje. 

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu (7.07) tygodnika "Głos Skierniewic i Okolicy".
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