

Obsuwa w budowie nowego przedszkola i żłobka

data aktualizacji: 2020.01.10 autor: Sławomir Burzyński



(Fot. Sławomir Burzyński)

W miejskim budżecie nie przewidziano kasy na rozpoczęcie w tym roku budowy nowego żłobko-przedszkola.

Przedszkole, połączone ze żłobkiem, miało powstać przy ulicy Widok, na placu za restauracją McDonald's. Potem plany się zmieniły, bo działka okazała się za mała i władze miasta zdecydowały, że placówka stanie przy ulicy Nowobielańskiej 67.

Duża działka na skraju lasu miała umożliwić budowę żłobko-przedszkola jeszcze większego, niż zakładano, a inwestycja byłaby tańsza. W połowie minionego roku otwarcie nowej placówki przewidywano na koniec lipca 2021 roku.

Teraz okazało się, że w tegorocznym budżecie miasta nie zapisano takiego wydatku. Na budowę przedszkola nie ma pieniędzy. Według aktualnych planów ratusza, w tym roku będzie zakończony projekt budowlany, ale bez zapisanych środków w budżecie. Na koniec maja przewidywane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Kiedy się rozpocznie – na razie nie wiadomo.

- Być może rozpoczęcie budowy rozważymy w drugiej połowie roku - słyszymy w ratuszu.

Źródło: <https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/34264-obsuwa-w-budowie-nowego-przedszkola-i-zlobka>